

Załącznik do oferty / umowy

HARMONOGRAM ROBÓT

Zadanie:

Remont elementów dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonie.

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie
ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna

Termin realizacji:

04.08.2026 r. – 28.08.2026 r.

Lp.	Zakres robót	Termin realizacji
1	Przejęcie placu budowy, organizacja zaplecza robót, zabezpieczenie terenu oraz przygotowanie stanowisk pracy	04.08.2026
2	Oględziny dachu, wyznaczenie miejsc napraw oraz przygotowanie powierzchni do robót	05.08.2026 – 06.08.2026
3	Usunięcie odspojonych fragmentów gzymsów, uszkodzonych tynków oraz zmurszałych spoin	06.08.2026 – 07.08.2026
4	Naprawa gzymsów, wykonanie prac odtworzeniowych oraz montaż siatki tynkarskiej	07.08.2026 – 12.08.2026
5	Naprawa i uszczelnienie rynien oraz obróbek blacharskich	10.08.2026 – 14.08.2026
6	Uszczelnienie obróbek dachowych oraz miejsc szczególnie narażonych na działanie wody	12.08.2026 – 17.08.2026
7	Naprawa pokrycia dachowego, likwidacja pęcherzy oraz odtworzenie warstw papy	14.08.2026 – 20.08.2026
8	Montaż przedłużeń rur spustowych	18.08.2026 – 20.08.2026
9	Grunтовanie naprawionych powierzchni	20.08.2026 – 21.08.2026
10	Malowanie powierzchni elewacyjnych farbą elewacyjną	21.08.2026 – 26.08.2026
11	Prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu oraz demontaż zabezpieczeń	27.08.2026
12	Odbiór końcowy robót i przekazanie dokumentacji	28.08.2026

Uwagi

1. Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy zachowaniu terminu końcowego realizacji zamówienia.
2. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania szkoły.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego zabezpieczania terenu robót, utrzymania porządku oraz usuwania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia.